

„Építő közösségek” 3. ütem TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0014  
 „Szolnok ispán ladikján”  
 Ütemterv

<b>Időpont</b>	<b>Csoportok</b>	<b>Tevékenység</b>	<b>Helyszín</b>
<b>2012. szeptember 1.</b>	Pedagógusok, művésztanárok, menedzsment	team- megbeszélés, egyeztetések	<b>projekt iroda</b>
<b>2012. szeptember 2. hete 4x2 óra</b>	A projektben résztvevő csoportok (építészet, kézművesség, képzőművészet, zene)	<b>előkészítő szakasz 1. foglalkozás pályaválasztási bemutató 1.</b>	<b>Damjanich Múzeum</b>
<b>2012. szeptember Árpád kor 5 óra / csoport</b>	<b>SZOLMŰSZ Pálffy-Vízügyi</b> tagintézmény 6 x 6 fő + 3 tanár	építészet <b>kreatív szakasz 1.</b>	Pálffy-Vízügyi Tagintézmény
2012. szeptember Árpád kor 5 óra / csoport	<b>Szent-Györgyi Albert Általános Iskola</b> 4 x 7 fő + 2 tanár	kézművesség <b>kreatív szakasz 1.</b>	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola
2012. szeptember Árpád kor 5 óra / csoport	<b>Szent-Györgyi Albert Általános Iskola</b> 2 x 7 fő + 1 tanár	képzőművészet <b>kreatív szakasz 1.</b>	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola
2012. szeptember Árpád kor 5 óra / csoport	<b>Magiszter Alapítványi Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola</b> 6 x 7 fő + 3 tanár	képzőművészet <b>kreatív szakasz 1.</b>	Magiszter Alapítványi Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola
2012. szeptember Árpád kor 5 óra / csoport	<b>Zeneművészeti csoportok</b> 7 x 6 fő	előadóművészet <b>kreatív szakasz 1.</b>	Szolnoki Szimfonikus Zenekar próbaterme
<b>2012. szeptember 29.</b>	A projektben résztvevők	<b>szintetizáló alkalom 1.</b> kirándulás	<b>Jánoshida, Árpád kori templom</b>
<b>2012. október 1.</b>	<b>A projektben résztvevők, meghívott vendégek</b>	<b>Projektnyitó rendezvény</b>	<b>Szent-Györgyi Albert Általános Iskola</b>
<b>2012. október 1. (a Zenei világnap)</b>	A projektben résztvevők, meghívott vendégek	<b>marketing szakasz 1.</b> <b>pályaválasztási bemutató 2.</b>	<b>Szent-Györgyi Albert Általános Iskola</b>

<b>2012. október 2-5. 4 x 2 óra</b>	A projektben résztvevő csoportok (építészet, kézművesség, képzőművészet, zene)	<b>előkészítő szakasz 2. foglalkozás</b>	Damjanich Múzeum
<b>2012. október – november Reneszánsz kor 5 óra / csoport</b>	SZOLMÜSZ Pálfy-Vízügyi tagintézmény 6 x 6 fő + 3 tanár	építészet <b>kreatív szakasz 2.</b>	Pálfy-Vízügyi Tagintézmény
2012. október-november Reneszánsz kor 5 óra / csoport	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 4 x 7 fő + 2 tanár	kézművesség <b>kreatív szakasz 2.</b>	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola
2012. október-november Reneszánsz kor 5 óra / csoport	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 2 x 7 fő + 1 tanár	képzőművészet <b>kreatív szakasz 2.</b>	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola
2012. október-november Reneszánsz kor 5 óra / csoport	Magiszter Alapítványi Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 6 x 7 fő + 3 tanár	képzőművészet <b>kreatív szakasz 2.</b>	Magiszter Alapítványi Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola
2012. október-november Reneszánsz kor 5 óra / csoport	Zeneművészeti csoportok 7 x 6 fő	előadóművészet <b>kreatív szakasz 2.</b>	Szolnoki Szimfonikus Zenekar próbaterme
<b>2012. november 30.</b>	A projektben résztvevők, meghívott vendégek	<b>marketing szakasz 2. pályaválasztási bemutató 3.</b>	<b>Református templom és gyülekezeti ház</b>
<b>2012. december 3-7. 4 x 2 óra</b>	A projektben résztvevő csoportok (építészet, kézművesség, képzőművészet, zene)	<b>előkészítő szakasz 3. foglalkozás</b>	Damjanich Múzeum
<b>2012. december - 2013. január Barokk kor 5 óra / csoport</b>	SZOLMÜSZ Pálfy-Vízügyi tagintézmény 6 x 6 fő + 3 tanár	építészet <b>kreatív szakasz 3.</b>	Pálfy-Vízügyi Tagintézmény
2012. december - 2013. január Barokk kor 5 óra / csoport	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 4 x 7 fő + 2 tanár	kézművesség <b>kreatív szakasz 3.</b>	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola
2012. december - 2013. január Barokk kor 5 óra / csoport	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 2 x 7 fő + 1 tanár	képzőművészet <b>kreatív szakasz 3.</b>	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola
2012. december - 2013. január Barokk kor 5 óra / csoport	Magiszter Alapítványi Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 6 x 7 fő + 3 tanár	képzőművészet <b>kreatív szakasz 3.</b>	Magiszter Alapítványi Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

2012. december - 2013. január Barokk kor 5 óra / csoport	Zeneművészeti csoportok 7 x 6 fő	előadóművészet <b>kreatív szakasz 3.</b>	Szolnoki Szimfonikus Zenekar próbaterme
<b>2013. január 25.</b>	A projektben résztvevők, meghívott vendégek	<b>marketing szakasz 3.</b> <b>pályaválasztási bemutató 4.</b>	<b>Belvárosi Templom és Szent-Imre Művelődési Ház</b>
<b>2013. február 1.</b>	A projektben résztvevő csoportok	<b>szintetizáló alkalom 2.</b> <b>„Felező vetélkedő”</b>	Saját telephelyeken
<b>2013. február 4-8.</b> <b>4 x 2 óra</b>	A projektben résztvevő csoportok (építészet, kézművesség, képzőművészet, zene)	<b>előkészítő szakasz 4. foglalkozás</b>	Damjanich Múzeum
<b>2013. február-március</b> <b>Klasszicizmus 5 óra / csoport</b>	SZOLMŰSZ Pálffy-Vízügyi tagintézmény 6 x 6 fő + 3 tanár	építészet <b>kreatív szakasz 4.</b>	Pálffy-Vízügyi Tagintézmény
2013. február-március Klasszicizmus kor 5 óra / csoport	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 4 x 7 fő + 2 tanár	kézművesség <b>kreatív szakasz 4.</b>	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola
2013. február-március Klasszicizmus kor 5 óra / csoport	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 2 x 7 fő + 1 tanár	képzőművészet <b>kreatív szakasz 4.</b>	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola
2013. február-március Klasszicizmus 5 óra / csoport	Magiszter Alapítványi Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 6 x 7 fő + 3 tanár	képzőművészet <b>kreatív szakasz 4.</b>	Magiszter Alapítványi Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola
2013. február-március Klasszicizmus 5 óra / csoport	Zeneművészeti csoportok 7 x 6 fő	előadóművészet <b>kreatív szakasz 4.</b>	Szolnoki Szimfonikus Zenekar próbaterme
<b>2013. március 29.</b>	A projektben résztvevők, meghívott vendégek	<b>marketing szakasz 4.</b> <b>pályaválasztási bemutató 5.</b>	<b>Szolnoki Városháza</b>
<b>2013. április 1-5.</b> <b>4 x 2 óra</b>	A projektben résztvevő csoportok (építészet, kézművesség, képzőművészet, zene)	<b>előkészítő szakasz 5. foglalkozás</b>	Damjanich Múzeum
<b>2013. április-május</b> <b>Romantika kora 5 óra / csoport</b>	SZOLMŰSZ Pálffy-Vízügyi tagintézmény 6 x 6 fő + 3 tanár	építészet <b>kreatív szakasz 5.</b>	Pálffy-Vízügyi Tagintézmény
2013. április-május	Szent-Györgyi Albert Általános	kézművesség	Szent-Györgyi Albert Általános

Romantika kora 5 óra / csoport	Iskola 4 x 7 fő + 2 tanár	<b>kreatív szakasz 5.</b>	Iskola
2013. április-május Romantika kora 5 óra / csoport	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 2 x 7 fő + 1 tanár	képzőművészet <b>kreatív szakasz 5.</b>	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola
2013. április-május Romantika kora 5 óra / csoport	Magiszter Alapítványi Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 6 x 7 fő + 3 tanár	képzőművészet <b>kreatív szakasz 5.</b>	Magiszter Alapítványi Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola
2013. április-május Romantika kora 5 óra / csoport	Zeneművészeti csoportok 7 x 6 fő	előadóművészet <b>kreatív szakasz 5.</b>	Szolnoki Szimfonikus Zenekar próbaterme
<b>2013. április 20.</b>	A projektben résztvevők	<b>szintetizáló alkalom 3.</b> kirándulás	<b>Gyula</b>
<b>2013. május 18.</b>	A projektben résztvevők	<b>szintetizáló alkalom 4.</b> kirándulás <b>pályaválasztási bemutató 5.</b>	<b>Tiszafüred-Hortobágy</b>
<b>2013. május 24.</b>	A projektben résztvevők, meghívott vendégek	<b>marketing szakasz 5.</b> <b>pályaválasztási bemutató 6.</b>	<b>Szolnoki Galéria</b>
<b>2013. május- június XX. század 5 óra / csoport</b>	SZOLMŰSZ Pálfy-Vízügyi tagintézmény 6 x 6 fő + 3 tanár	építészet <b>kreatív szakasz 6.</b>	Pálfy-Vízügyi Tagintézmény
2013. május- június XX. század 5 óra / csoport	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 4 x 7 fő + 2 tanár	kézművesség <b>kreatív szakasz 6.</b>	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola
2013. május- június XX. század 5 óra / csoport	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 2 x 7 fő + 1 tanár	képzőművészet <b>kreatív szakasz 6.</b>	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola
2013. május- június XX. század 5 óra / csoport	Magiszter Alapítványi Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 6 x 7 fő + 3 tanár	képzőművészet <b>kreatív szakasz 6.</b>	Magiszter Alapítványi Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola
2013. május- június XX. század 5 óra / csoport	Zeneművészeti csoportok 7 x 6 fő	előadóművészet <b>kreatív szakasz 6.</b>	Szolnoki Szimfonikus Zenekar próbaterme
<b>2013. június 28.</b>	A projektben résztvevők, meghívott vendégek	<b>marketing szakasz 6.</b> <b>pályaválasztási bemutató 7.</b>	<b>Szolnok Agóra Terminál</b>
<b>2013. augusztus 17-19.</b>	A projektben résztvevők	<b>szintetizáló alkalom 5.</b> <b>Alkotó tábor</b>	<b>Szolnoki Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány Tábora</b>

<b>2013. augusztus 20.</b>	A projektben résztvevők, meghívott vendégek	<b>marketing szakasz 7. pályaválasztási bemutató 8. Projektzáró rendezvény</b>	<b>Szolnoki Művésztelep</b>
<b>2013. szeptember 1.</b>	A projektben résztvevők, meghívott vendégek	<b>„Szolnok ispán ladikján” könyvbemutató, átadás</b>	<b>Aba-Novák Kulturális Központ</b>
<b>2013. szeptember</b>	Pedagógusok, művésztanárok, szülők, diákok, menedzsment	kérdőívek elkészítése kiértékelése	<b>projekt iroda</b>
<b>2013. október</b>	Pedagógusok, szülők, diákok	projekt – értékelés, elszámolások	<b>projekt iroda</b>